ETAPY REALIZACJI BUDOWY PROJEKTU BIOGAZOWNI OBWIAZUJACE W EU, PL

Grupa | TEO:, Planungs Biuro Sewald GmbH, Biogas Hochreiteth®, Grinvironment GmbH.

* | ETAP - Przygotowanie inwestycji

« okreslenie potrzeb i mdiwosci Inwestora
o Wsfepne rozmowy, ustalenia
o wizje lokalne
o wstepny wybor technologii
« analiza lokalizacji istniggej infrastruktury
o okreslenie powierzchni pod zabudew
o ocena maliwosci wykorzystania i integracji istniggej instalacji i obiektéw
« ocena dospnasci substratu
+ wymagane badania i proby laboratoryjne
o scharakteryzowanigiekow (temp., pH, ChZT, BZT, azot, fosfor, chlsiarczany, potas,
zawiesina)
« ocena kosztéw, dotacji, optacafco
o szacunkowa ocena kosztow inwestyciji
o wyznaczenigrodet dofinansowania
+ przyjecie zataen projektowych
« okreslenie warunkow wspoétpracy
o terminy
o ptatnaci
o gwarancje
pomoc w uzyskaniu dotacji

* |l ETAP - Projektowy

« projekt technologiczny instalacji - koncepcja
+ zala’enia i wytyczne brarowe
o ustalenia technologii i zakresu prac inwestycji
o uzgodnienie z inwestorem
+ projekt budowlany, pozwolenie na budpw
o plan zagospodarowania
warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznej
warunki odprowadzenia wod deszczowych
warunki poddczenia do sieci wodoggowe;j
warunki odprowadzenigciekow
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
projekt brary konstrukcji budowlanych
projekt brary architektonicznej
projekt brany instalacji kanalizacyjnych
projekt brary instalacji wodnych
projekt brarty wentylacyjna
projekt brary instalacji elektrycznych
projekt brary elektroenergetycznej
projekt brany AKPIA
projekt brary technologicznej
o zlozenie projektu do ugdu
« uzyskanie decyzji érodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realig@cgedsiwziecia
o wniosek + mapa do Ugdu Miasta
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o sprawdzenie wniosku i ustalenie stron przezagdliasta

postanowienie Inspekcji Sanitarnej

postanowienie Urdu Miasta o konieczrigi sporzdzenia raportu oddziatywania na
srodowisko adz nie

sporadzenie raportu (opcjonalne)

decyzja Inspekcji Sanitarnej
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wydanie decyzji grodowiskowych uwarunkowaniach
« projekt wykonawczy, specyfikacja wypcasaia
o projekt wykonawczy technologiczny
projekt wykonawczy architektoniczny
projekt wykonawczy konstrukcji budowlane;j
projekty wykonawcze instalacji w obiekcie
projekt wykonawczy sieci gfych projektem zagospodarowania
instrukcje obstugi eksploatacji: obiektu, instalacjrzadzen zwigzanych z obiektem
projekty wykonawcze infrastruktury
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* |l ETAP - Realizacyjny

« zakup i dostawa materiatow

« wykonanie i kompletacja wypogania

+ prace budowlane

+ monta instalacji obiektowych

+ monta wyposaenia technologicznego

« monta obiektowy instalacji kontrolno - pomiarowych
« proby instalacji, przygotowanie do eksploataciji

* |V ETAP - Eksploatacyjny

« zaszczepienie zbiornika i rozruch

« eksploatacja prébna

» odbior, przekazanie do eksploatacji

« obserwacja procesu i kontrola parametréw

« Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

+ obstuga eksploatacyjna obiektu

« analiza ekonomiczno-techniczna obiektu, sprawdzzati@en projektowych



